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第一章 总则
1.1编制依据

（1）《2013-2014年度XXXXXXXX通信线路工程》设计文件

（2）《通信线路工程施工技术规范》

（3）重庆XXXXXX提供的有关工程验收规范和标准。

（4）厂家提供的相关材料的安装规范和技术说明

（5）我司管理体系文件

1.2编制原则

1.2.1认真贯彻执行国家及地方的有关建设法规、规章，现行的施工规范、规程、强制性执行标准及工程检验标准，遵循“质量卓越、精益求精”的方针，通过对施工全过程的强化管理，一丝不苟地营造优质产品，全面实现合同约定的质量目标。 

1.2.2本着“精心组织、科学管理”的原则，采用科学合理、经济实效的施工组织、施工技术、施工手段及施工工艺，均衡高效、持速快速地组织施工，确保本工程按时投入使用。 

1.2.3严格履行工程施工总承包、总协调、总控制的职责，认真组织协调好各相关方之间的配合、协调关系。 

1.2.4选择合理的施工布置和施工措施，采用科学的管理方法和先进的施工技术，精心安排施工顺序，均衡高效的组织施工，尽力缩短工期、满足建设方的需要。 

1.2.5施工中坚持“质量责任重于泰山”，“百年大计、质量第一”的方针，客户满意是我们的目标；树立“安全为己任”的理念；确保施工全过程的优质、高效、安全，做到文明施工。 

1.2.6根据气候变化特点，合理安排冬季、雨季及夜间施工，加强现场环境管理，采取相应的技术措施和避免扰民的措施，达到污染预防，实现绿色施工的目的，造福社会，保护环境。 

1.3编制说明 

1.3.1本《施工组织设计》是根据本工程的特点、招标文件要求、施工合同、施工条件等，按国家及地方有关建设法律、法规、施工规范、强制性标准和质量验收标准编制的。 

1.3.2本《施工组织设计》针对工程概况、本工程项目主要目标及创优规划、工程施工重点、难点分析及应对措施、施工流程及主要工序的技术标准、施工组织方案、工程管理、安全及文明施工保证措施、服务与保修、施工项目建议进行了重点阐述，其它常规施工方法从略。 

1.3.3编制施工组织设计的目的是为全面组织现场施工起指导作用，是贯彻预防为主的思想，控制工程施工的全过程，以确保工程质量、进度达到预期目标，施工中应严格按照本施工组织设计的需求进行实施。

第二章 工程概况
    本工程为《2012-2013年度XXXXXXXX通信线路工程》中的一个单项工程，本项目安装576芯光交1台，布放144芯光缆0.2km，其中附穿小区车库桥架0.1km、小区弱电通道0.1km；布放24芯光缆，利旧现有管道1km、现有杆路0.5km（需新建吊线）；布放24芯光缆，新建杆路1km、新建直埋0.3km。计划工期7天。本工程协调难度大，施工环境非常敏感、复杂。施工、材料运输不便等。

    在路由选择上应着重考虑线路的安全、稳定、可靠性，规划建设独立的路由，对路由进行认真论证，选择合理安全的路由。

    我公司将根据工程特点、规模，针对本工程编制施工组织设计，配置相应的施工人员、机具、车辆、仪表，合理安排、文明施工，有效地保证本工程按业主要求的工程施工质量、安全、工期等内容按期完成。

第三章  工程项目主要目标及创优规划
3.1主要目标

3.1.1质量目标

我公司本着“服务通信、诚信守诺 、客户满意、求精创新、持续改进”的管理方针，设立简洁、高效的工程质量管理组织机构，对工程进行有效的质量控制，保证施工质量，努力做到：竣工工程回访率100%；客户满意度90%以上；工程废弃物处置率100%；无重大质量和安全责任事故。实现质量、环境、职业健康安全管理绩效的持续改进。单项工程合格率100%；工程交验合格率100%；初验一次通过；终验一次通过；工程质量等级达到优良，并争创优质工程。
3.1.2工期目标

我公司根据工程总体规划，制定严谨、合理、实效的工程进度计划，合理组织施工，提高工程施工效率，保证在合同工期内完成所有施工任务。同时在保证工程质量的前提下加快施工进度，缩短施工工期，以满足招标方的需要。

3.1.3安全目标

严把施工安全及文明施工关，保证原有线路、设备运行安全率100%；车辆、人员安全率100%。

3.1.4环保目标

保护环境人人有责。在施工过程中，尽量减少施工噪音、保护好线路周边的生态环境、花草树木等，保持施工现场清洁，不乱仍杂物，每天收工前清理现场，将施工过程中的各种废弃物分类回收。

3.2创优规划

3.2.1创优目标

优质工程。

3.2.2创优措施                                                     

（1）成立以项目管理部为主导的创优领导小组。小组成员由项目管理部的经理、工程部主任工程师等组成。

（2）按照纵向到底、横向到边、责任到人的原则，实行创优责任制，强化创优工作管理与监督检查机制。

（3）建立系统责任制，将创优规划分解指标，挂牌作业加强横向联系，确保创优目标的实现。

（4）严格审阅设计文件，充分理解设计意图，发现问题提前解决，不让问题带入施工过程中。

（5）严格按设计文件、施工规范施工，严格工程质量检查，任一工序质量达不到评优标准时，不得进行下道工序施工。

（6）加强工程技术管理工作，认真执行施工前、施工中、施工后检查的“三检制度”，严格把好五关（图纸复核关、技术交底关、路由复测关、隐蔽工程检查关、技术资料关）。

（7）严格按我公司管理体系文件中的物资供应有关程序，对采购材料进行严格检验，确保材料质量符合设计要求。

（8）积极推广施工新方法、新工艺，提高工程整体工艺水平。

（9）认真做好工程资料的填写签认、收集、归档等工作，资料的填写要及时、规范、美观、整洁。

（10）强化文明施工，增强环保意识，创造优美的施工环境，保持良好工作秩序和严肃认真的工作作风。

第四章  工程施工重点、难点分析及应对措施

4.1施工重点、难点分析及应对措施

4.1.1管道不通，影响施工进度


布放管道光缆前，应先对管道进行试通的操作。出现管道因城市的基础建设、重型车辆的碾压、污泥的堵塞等情况，导致管道不通甚至造成管道严重变形损坏的，应将管道不通段落的井号及长度标示清楚并及时的与监理部门、维护单位、传输中心、项目经理等相关人员进行书面汇报。对于轻微损伤的管道，施工队伍应采取补救措施，想办法疏通。对于严重变形或损坏的管道，按照相关技术规范进行处理。经处理再次确认不能按照用户要求时间修整完毕时，施工人员应在附近寻找可以绕通的方式进行光缆的布放，同时汇报给项目经理，待同意后，布放光缆。做好该路段的变更记录

4.1.2线路施工路由条件不具备

安排线路施工及技术人员提前对路由进行梳理，及时发现光缆敷设困难点，与甲方及设计人员沟通，进行路由调整。

4.1.3材料供应涉及诸多环节，需专人协调，防止供货不足
根据设计及施工现场的需求，计算出本次工程所需要的主材、辅材。及时的通过物资申领流程办理材料的领取，同时做好出入库管理工作。若因甲方的原因，造成材料不能及时下发的，公司可根据以往施工的经验，及时的调配本次工程所需材料。购买符合标准的辅材。准备备品备件及时更换。

4.1.4工程协调难度大，包含市政报建协调、物业施工协调等

市政协调


开挖前积极的与市政管理部门、绿化部门讲解开挖的深度及保护措施。施工后不会对路面及周边环境造成损坏或破坏。办理直埋开挖手续，征得绿化部门的同意，缴纳一定的费用。按照具体要求时间进行直埋的操作。报建工作安排专人专职负责； 

物业协调


积极的寻找社会关系与物业人员建立紧密联系，向物业管理人员讲解本次工程施工的规范及施工后不会给物业带来负面影响的事实。向物管人员了解车库、弱电井桥架的使用情况，及布线流程、位置。墙钉时应穿管保护，达到工艺美观，不影响楼宇环境。施工前向物管缴纳一定的施工保证金，全程在物管人员的陪同下进行施工。对于造成损坏，应及时赔偿。

4.1.5施工中的设计变更


调派施工经验丰富的技术人员，对施工现场及路由情况提前进行模排，及时发现与设计不符之处，加强与设计人员沟通，及时进行设计变更，保证施工顺利进行。
4.1.6冬雨季施工

1）雨季施工措施 

（1）由专人收集汇总天气预报。特别注意地面以下的施工作业，要根据天气随时调整施工计划，尽可能在晴天实施开挖直埋沟，布放光缆等作业。 

（2）光缆等重要材料，尽量不选择在雨天运行。 

（3）雨天作业，一般不进行空中，电力区范围内，施工难度大，施工危险地点等施工地段的作业。   

（4）直埋沟开挖应随挖，随安装，及时回填压实，弃土的堆放应离沟槽边2米以上，以免下雨造成塌方。深度较深的沟槽底应设置排水沟并及时用抽水机抽出集水坑的积水，以免造成基底土受雨水浸泡。 

（5）抢晴天战雨天，每人都装备防水衣具和施工加设的必要工具。 

2）冬季施工措施 

（1）由专人集汇总天气预报，特别注意凝冻地面的施工作业，要根据天气随时调整施工计划，尽可能在晴天实施开挖直埋沟丶立标识等工作。 

（2）不允许在凝冻天气进行施工作业。 

（3）光缆等重要材料，不允许在凝冻天气进行运输。 

（4）施工过程中必须采取必要措施防凝防冻，确保施工安全。

第五章  施工流程及主要工序的技术标准

5.1施工流程
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5.2主要工序的技术标准

5.2.1路由复测
1）复测组织

（1）以项目经理为首，针对该项目规模，安排6个复测队划段同时进行复测；每个复测队由2个技工，1个普工组成。

（2）将设计图纸复印按段复印，分配给6个复测队长手中。

（3）依据“路由复测施工方法”施工，参照图纸，对路由进行复测、划线、定位。对与设计图纸不相符合的地方进行详细、反复考察，并提出合理可行的方案。详细内容见“复测的主要任务”。

（4）在复测的过程中，定位材料分屯点。

2）复测的主要任务

（1）根据核定光缆（或硅芯管）路由走向及敷设位置。

（2）核定和丈量中继段距离，其中包括直埋、管道、水线所处段落和进局距离。

（3）核定光缆穿越铁路、公路、河流、湖泊及大型水渠、地下管线等障碍物的具体位置和处理措施。

（4）核定防护地段及处理措施。

（5）核定沟坎保护的地点和数量。

（6）核定管道光（电）缆占用管孔的位置。

（7）为中继段光缆的配盘、光缆的运输提供资料

（8）修改、补充施工图。

3）路由复测的原则

（1）复测时应严格按照设计路由，如遇特殊情况不能按设计路由时应与设计、建设、监理单位协商确定。

（2）市区内光缆埋设路由及在市郊规划线内穿越公路、铁路位置如发生变动时应报当地相关部门审批后确定。

（3）埋式光缆与其他建筑设施间的净距应符合规范要求（详见直埋光缆）。

（4）架空光缆与其他建筑设施间的净距应符合规范要求（详见架空光缆）。
5.2.2单盘光缆的检验
1）核定进场光缆的型号、数量与设计是否相符，办理好材料接收手续。

2）外观检查：

（1）检查光缆盘有无变形，护板有无损伤，应做好记录，请供应单位一起开盘检查。

（2）开盘后应先检查光缆外表有无损伤，如有损伤应做好记录并同出厂的记录或卡片一起收好保存。

（3）剥开光缆头。有a、b端要求的要识别端别，识别光缆种类，并在盘上用红漆标上新编盘号及光缆种类、端别。

3）光性能检验：

（1）衰耗测试：采用光时域反射仪（OTDR）测试并做好记录，对测试结果超出标准或与出厂测试相差太大的应用光功率计测试，加以比较，以判定是测试误差还是光纤本身质量问题。

（2）长度测试：用光时域反射仪（OTDR）测出每根光纤的长度，同一光缆几根纤的测长应加于比较。如有较大差别应从另一端测试或做通光检查以防止有断纤。

4）电性能检查

对有钢芯线的光缆应对铜芯线进行电性能测试。测试内容包括：导线电阻、线间及对金属护套、加强芯的绝缘电阻以及介质耐压强度。

5.2.3光缆的配盘
配盘的基本流程

（1）列出光缆路由长度总表

根据路由复测资料，列出各中继段内各种不同施工形式的地面长度。内容包括埋式、管道、架空、水底或丘陵山区爬坡等布放的总长度，以及局(站)内的长度(局前人孔至机房光纤分配架(盘)的地面长度)。 

（2）列出光缆总表

将单盘检验合格的不同光缆列成总表，内容包括盘号、规格、型号及盘长等。

（3）初配(列出光缆分配表)

根据不同敷设方式路由的地面长度，加余量(10%)算出各个中继段的光缆总用量。

根据算出的各中继段光缆用量，选择不同规格、型号的光缆，使光缆累计长度满足中继段总长度的要求。

列出初配结果，即中继段光缆分配表。 

对于先分屯后单盘检验工程的初配，考虑到有的大型工程上得快，必须先分屯后检验。对这类工程，应根据设计长度，按上述同样方法进行初配，然后分屯，待检验、路由复测后进行中继段正式配盘。但按设计长度初配时应留有一部分机动盘作为正式配盘时调整选用，机动盘一般先放到中心分屯点。 

（4）正式配盘

根据初配结果，按配盘一般规定正式配置，包括接头点位置的初步确定。具体配盘方法步骤见后述内容。

配盘完毕后，应对照实物清点光缆、核对长度、端别分配段落并在缆盘标明清楚，最后填好配盘图表交施工队或作业组实施布放。 

2）配盘意示图
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3）从特殊光缆接头点向两端配光缆，在配盘时考虑以下情况：


（1）根据路由复测，光缆配盘应尽量做到整盘敷设，减少接头；管道光缆时，应考虑人（手）孔间的累计距离，减少浪费光缆。


（2）光缆接头位置避免在河中、过公路铁路的穿越处和建筑物以及地形复杂不易接续操作的地点。


（3）配盘时应尽可能把穿管的地段安排在靠近光缆的两端位置，以减少布放时光缆穿管的距离。


（4）为了减少接头，在光缆数量容许时并征得业主同意可以把埋式光缆配进管道。

5.2.4 管道光缆线路
5.2.4.1 管道光缆两接头间的管道累计段长，应根据施工时光缆在管道中的牵引条件（例如，人孔中两侧管群的高差，经过转弯人孔的数量等）和光缆允许的牵引张力并结合光缆的标称制造长度确定。管道光缆接头人孔的确定应便于施工维护。

5.2.4.2 管道光缆占用管孔位置的选择应符合下列规定：

   （1）光缆占用的管孔，应靠近管孔群两侧优先选用。

   （2）同一光缆占用各段管道的管孔位置应保持不变。当管道空余管孔不具备上述条件时，亦应占用管孔群中同一侧的管孔。

5.2.4.3 在人孔中，光缆应采取有效的防损伤保护措施。

5.2.4.4 采用子管道建筑方式时，子管道的敷设安装应符合下列规定；

   （1）子管宜采用半硬质塑料管材。

   （2）子管数量应按管孔直径大小及工程需要确定，但数根子管的等效外径应不大于管道孔内径的85%。

   （3）一个管道管孔内安装的数根子管应一次穿放且颜色不同。子管在两人（手）孔间的管道段内不应有接头。

   （4）子管在人（手）孔内伸出长度宜在200～400mm。

   （5）本期工程不用的子管，管口应堵塞。

   （6）光缆接头盒在人（手）孔内宜安装在常年积水水位以上的位置，并采用保护托架或其他方法承托。

   （7）人（手）孔内的光缆应有醒目的识别标志并采用塑料软管保护。

5.2.4.5 保护措施及要求

（1）直通人（手）孔内的光缆应采用φ32波纹软管进行保护并固定在人（手）孔墙壁、电缆托架上或按设计要求的措施进行处理。

（2）采用气吹法进行光缆敷设的管道口处应使用护缆膨胀塞进行封堵，PVC管道在子管口处用PVC胶带对光缆进行缠绕密封。

（3）人（手）孔内的光缆应系挂按照相关要求制作的标识牌（进与出两方向各一块）。

（4）人井内光缆每30—40cm钉固一处，要注意美观性。

（5）井整理完毕后，要清理人井内卫生。
5.2.5 埋式光缆线路
5.2.5.1 埋式光缆线路不宜敷设在地下水位高、常年积水的地方，也避免敷设在今后可能建筑房屋、车行道的地方以及常有挖掘可能的地方。

5.2.5.2 埋式光缆埋深及与其他地下设施的距离应符合2.2.9 条有关规定。石质、半石质地段应在沟底和光缆上方各铺100mm 厚的细土或沙土。
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5.2.5.3 埋式光缆穿越电车轨道或铁路轨道时，应设于水泥管或钢管等保护管内，保护管埋设要求可参照通信管道与通道工程设计规范。

5.2.5.4 埋式光缆接头应安排在地势平坦和地质稳固的地方，应避开水塘、河渠、沟坎、快慢车道等施工和维护不便的地点，光缆接头盒可采用水泥

盖板或其它适宜的防机械损伤的保护措施。

5.2.5.5 埋式光缆线路通过村镇等动土可能性较大地段，可采用大长度半硬塑料管保护，穿越地段不长时，可采用铺砖或水泥盖板保护，必要时可加铺塑料标志带。

5.2.5.6 埋式光缆敷设在坡度大于20 度、坡长大于30m 的斜坡地段，宜采用“S”形敷设。

5.2.5.7 光缆在桥上敷设时应考虑机械损伤、震动和环境温度的影响，避免在桥上做接头，并采取相应的保护措施。

5.2.5.8 水底光缆线路位置的选择、终端固定方式以及保护措施等，应符合2.7 节中关于过河电缆线路的有关规定。

5.2.5.9 水底光缆应避免在水中设置接头。

5.2.5.10 埋式光缆在转弯、直线和接头的适当位置应埋设标石。

5.2.6 架空光缆线路

5.2.6.1 架空光缆线路不宜选择在地质松软地区和以后可能引起线路搬迁的地方。

5.2.6.2 架空光缆可用于轻、中负荷区和地形起伏不很大的地区，超重负荷区、气温低于-30℃、大跨度数量较多、沙暴严重、经常遭受台风袭击的地区不宜采用。

5.2.6.3 利用现有杆路架挂光缆，应对电杆强度进行核算。新建杆路的电杆强度和杆高配置应适当兼顾加挂其它光缆或电缆的需要。

5.2.6.4 架空光缆宜采用吊线架挂方式。光缆在吊挂上应采用电缆挂钩安装，也可采用螺旋线绑扎。

5.2.6.5 埋式光缆局部架空时，可不改变光缆外护层结构。

5.2.6.6 架空光缆接头盒视具体情况可安装在吊线上或电杆上，但应固定牢靠。
5.2.6.7 架空光缆在可能遭到撞击的局部地段或位置，应采用纵剖半硬、硬塑料管或竹管等保护。

5.2.6.8 除上述原则外，架空光缆的安装应符合以下的有关规定。

   （1） 用户线路杆路的杆间距离，应根据用户下线需要、地形情况、线路负荷、气象条件以及发展改建要求等因素确定。一般情况下，市区杆距可为35～40m，郊区杆距可为45～50m。

   （2）架空光（电）缆线路负荷区划分应以平均10 年出现一次最大冰厚度（缆线上）、风速和最低气温等气象条件为根据。划分标准如表2.3.2 所示。
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5.2.6.9 计算钢绞线及电杆强度时，采用的安全系数（对应于材料的强度极限值）应符合下列规定：

   （1）当钢绞线用作普通吊线及双吊线中的正吊线时，安全系数不得小于3，当钢绞线用作双吊线中的辅助吊线时，安全系数不得小于2。

   （2）架空光（电）缆线路，各种程式的拉线，安全系数不得小于3。

   （3）钢筋混凝土电杆的安全系数不得小于2.0。

   （4）经过注油防腐的木杆，当用于普通杆距时，其安全系数不得小于2.2，在长杆档中使用的安全系数不得小于2.5。

5.2.6.10 新设杆路应采用钢筋混凝土电杆，杆路应设在较为定型的道路一侧，以减少立杆后的变动迁移。
5.2.6.11 架空光（电）缆杆间距离在轻负荷区超过60m，中负荷区超过55m，重负荷区超过50m时，应采用长杆档的建筑方式。

5.2.6.12 杆路上架挂的光（电）缆吊线不宜超过二条。一条吊线上只宜挂设一条光（电）缆。如距离很短，电缆对数小，可允许一条吊线上挂设二条光（电）缆。普通杆距架空光（电）缆吊线规格，可参照表2.3.6 的数据选用。
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5.2.6.13 自承式全塑电缆钢绞线的终端和接续紧固铁件，其破坏强度应不低于钢绞线强度的110%。

5.2.6.14 架空光（电）缆线路的拉线，应按下列规定选用。

   （1）线路偏转角小于30°时，拉线与光（电）缆吊线的规格相同。

   （2）线路偏转角在30°～60°时，拉线采用比光（电）缆吊线规格大一级的钢绞线。
   （3）线路偏转角大于60°时，应设顶头拉线。

   （4）架空光（电）缆长杆档应设顶头拉线。

   （5）顶头拉线采用比光（电）缆吊线的规格大一级的钢绞线。

   （6）城市道路上的拉线应装设醒目的拉线保护管。

5.2.6.15 凡装设30 对及以上的分线箱或架空交接箱的电杆，应装设杆上工作站台。

5.2.6.16 架空光（电）缆线路不宜与电力线路合杆架设。在不可避免时，允许和10KV 以下的电力线路合杆架设。但必须采取相应的技术防护措施，并与有关方面签订协议。与10KV 电力线合杆时，电力线与电信光（电）缆间净距不应小于2.5m,且电信光（电）缆应架设在电力线路的下部。

5.2.6.17 架空线路设备应根据有关的技术规定进行可靠的保护，以免遭受雷击、高电压和强电流的电气危害，以及机械损伤。

5.2.6.18 架空线路与其它设施接近或交越时，其间隔距离应符合下述规定。

   （1）杆路与其它设施的最小水平净距，应符合表2.3.12-1。
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   （2）架空光（电）缆在各种情况下架设的高度，应不低于表2.3.12-2 的规定。
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   （3）架空光（电）缆交越其它电气设施的最小垂直净距,应不小于表2.3.12-3 的规定。
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5.2.6.19 架空光缆防护装置

（1）接地保护

为保证光缆线路和维护人员的安全，架空光缆必需采用接地保护措施。光缆接头盒靠近的电杆、角杆、分线杆、H杆、跨越杆、终端杆以及直线杆路上每隔10～15档的电杆均应装设避雷针，其接地电阻不超过20Ω；光缆具有金属护层时，在接头处应将光缆金属护层与吊线连接在一起，做防协保护接地。

（2）架空吊线每隔1公里必需用蛋型隔电子作电气断开。

（3）光缆内金属构件在光缆接头处必需作电气断开。

（4）光缆在成端处应引出缆内金属构件接机架保护地线。
5.2.6.20 采用墙壁敷设方式时，其路由选择应满足下列要求：

   （1）沿建筑物敷设应横平竖直不影响房屋建筑美观。路由选择不应妨碍建筑物的门窗启闭，光（电）缆接头的位置不应选在门窗部位。

   （2）安装光（电）缆位置的高度应尽量一致，住宅楼与办公楼以2.5～3.5m 为宜，厂房、车间外墙以3.5～5.5m 为宜。

   （3）应避开高压、高温、潮湿、易腐蚀和有强烈振动的地区。如无法避免，应采取保护措施。

   （4）应避免选择在影响住户日常生活或生产使用的地方。

   （5）应避免选择在陈旧的、非永久性的、经常需修理的墙壁。

   （6）墙壁光（电）缆应尽量避免与电力线、避雷线、暖气管、锅炉及油机的排气管等容易使电缆受损害的管线设备交叉与接近。墙壁光（电）缆与其它管线的最小净距可参照表2.5.4。
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5.2.7光缆保护
5.2.7.1按光缆保护工序施工方法进行施工，由每队的施工队长指派技工将需对光缆进行保护的地段进行标记。

5.2.7.2光缆沟挖好后，按规定采用钢管、塑料管放置直埋沟中，按规定水泥包封。

5.2.7.3直埋光缆保护及其他注意事项：

（1）光缆线路穿越铁路涵洞、公路涵洞或乡村公路采用钢管保护时，应伸出路基两侧排水沟外1m，光缆埋深距排水沟沟底应不小于80cm，并符合相关部门要求规定。钢管内径应满足安装子管要求，但应不小于80mm，钢管内穿放的子管数量一般不小于两根。

（2）光缆穿越水渠、水塘时，可采用塑料管保护或光缆上方覆盖水泥盖板保护。

（3）光缆敷设在坡度大于20°，坡长大于30m的斜坡地段宜采用“S”型敷设。若破面上的光缆沟有受到水流冲刷的可能时，应采取堵塞加固或分流等措施。在坡度大于30°的较大斜坡地段敷设时宜采用直埋Ⅱ光缆。

（4）光缆穿越沿山涧，溪流等宜受冲刷的地段时，应根据情况设漫水坡、塑管保护、水泥封沟、挡水墙或其他保护措施。

（5）光缆在地形起伏比较大的地段，（如台地、梯田、干沟等处）敷设时，应满足规定的埋深和曲率半径要求。光缆沟应因地制宜采用措施防止水土流失，保证光缆安全。一般高差在0.8m及以上应加护坎或护坡保护。

（6）光缆在桥上敷设时，应考虑机械损伤、振动和环境温度的影响。根据贵州的实际情况，在桥外架设的管材宜采用高密度、耐温好的塑料管材。

（7）埋设后的单盘直埋光缆，其金属外护层对地绝缘电阻的竣工验收指标应不低于10MΩ.Km；其中充许10％的单盘光缆不低于2MΩ。维护指标应不低于2MΩ。

（8）石砌堵塞时，堵塞上下宽度应比光缆沟上下宽度每侧增加0.2-0.4米，比沟底增深0.3米，砌筑时，下部比上部纵向略许放宽，以加强稳固性。堵塞间隔距一般为20米左右，在坡度大于30度的地段视冲刷情况减至5-10米。

（9）村屯、主要道口、挖砂取土地带、过河渡口等地应设置标志牌，并符合下列规定： 标志牌的尺寸、字体大小和内容等符合省公司要求。

（10）干线光缆可同其他通信光缆同沟敷设，但不得重叠或交叉，缆间的平行尽距不应小于10cm。两条光缆的接头位置要不同方向错开以及两接头位置间隔不小于10m的距离。

（11）光缆线路穿越白蚁活动区域应按规定做防蚁处理。

5.2.8 光缆接续

5.2.8.1 室外光缆的接续、分歧应使用接头盒。光缆接头盒应采用密封放水结构，并具有防腐和一定的抗压力、张力和冲击力的能力。

5.2.8.2 光缆接续应采用熔接法。

5.2.8.3 光纤固定接头衰减应从严控制，具体指标应根据光纤类型、站间距离等因素综合考虑。

5.2.8.4 采用熔接法进行光缆接续时，光纤熔接完成并测试合格后应立即5.2.8.5 光纤全部连接完成后，应按下列要求将余长光纤收容盘放：

（1）根据光缆接头套管（盒）的不同结构，按工艺要求顺序将余纤盘在熔纤盘内，盘绕方向应一致；

（2）光纤盘绕弯曲半径应大于厂家规定的曲率半径，接头部位应平直不受力；

5.2.8.6 光缆加强芯应按需要长度截断并按工艺要求固定在接头盒内，电气断开。

5.2.8.7 光缆成端

（1）应根据设计要求留足预留光缆。

（2）在设备机房的光缆终端接头安装位置应稳定安全，远离热源。

（3）成端光缆和自光缆终端接头引出的单芯软光纤应按照ODF的说明书进行走线并按设计要求进行保护和绑扎。

（4）单芯软光纤所带的连接器，应按设计要求顺序插入光配线架（分配盘）。未连接软光纤的光配线架（分配盘）的接口端部应盖上塑料防尘帽。

（5）软光纤在机架内的盘绕应大于规定的曲率半径。

（6）光缆在光纤配线架（ODF）成端处，将金属构件用铜芯聚氯乙烯护套电缆引出，并将其连接到保护地线上。

（7）软光纤应在醒目部位标明方向和序号.
5.2.9 光缆中继段测试

5.2.9.1 光缆测试（包含1310n米 及1550n米两个窗口）的内容应包括：

（1）线路衰减；

（2）后向散射信号曲线；

（3）P米D链路值

5.2.9.2 中继段衰减和P米D值的测试结果应符合以下要求：

（1）光纤衰减测试应取双向测量的平均值；

（2）测量的光纤衰减平均值和P米D链路值必须符合下表规定的指标：

	序号
	项目
	指标
	备注

	1
	衰耗值
	1310n米波长
	≤（0.36+0.08×中继段内光缆接头数量）
	单位为dB/k米

	
	
	1550n米波长
	≤（0.22+0.08×中继段内光缆接头数量）
	

	2
	P米D链路值
	80%
	≤0.15 ps/k米1/2
	G.652光纤光缆

	
	
	100%
	≤0.20 ps/k米1/2
	


（3）测量结果应做详细记录。

5.2.9.3 光纤后向散射信号曲线应符合下列要求：

（1）信号曲线无异常。

（2）全程信号曲线应打印记录或拍照。
5.3线路工程质量控制点

通信线路工程的质量控制，按照其实施过程，可分准备、实施、竣工三个阶段进行。控制工序包括：施工现场路由复测-线缆单盘检测-挖沟（立杆）-敷缆（架设）-回填及保护-线缆接续及测试-中继段电气性能测试-竣工图的绘制及竣工文件的编制。下面列出一些可设置质量控制点的位置：

1）工程准备阶段

（1）施工现场摸底：核对图纸，确定障碍点、关键点。

（2）线缆单盘检测：对使用的光（电）缆进行光（电）性能测试。

（3）路由复测及光（电）缆配盘：根据工程施工图设计进行线路路由定位、划线，根据实际情况对路由进行适当调整，线缆合理配盘。

2）土石方施工

开挖缆沟：挖沟位置、深度、沟宽、穿越障碍物及其他管线的间距；路由上的障碍处理；土质（流沙、石质等）、掘路、顶管、截流。

3）杆路施工

（1）立杆：杆路定位、深度、杆距、拉线角度；电杆、拉撑设备及附属设备电器性能和物理性能检测；电杆的埋设工艺；拉撑设备的安装工艺。

（2）架设吊线：钢绞线拉开、架设、调整吊线垂度（松紧度）；架设时空中障碍物、电力线交越的处置。

4）管线缆敷设

（1）埋式线缆敷设：成盘线缆拉开、抬放、穿越障碍点、埋深；线缆的A/B端，敷设中的通信联络、人员组织、线缆安全。

（2）埋式线缆回填及保护：线缆放入沟底落实；分层回填、夯实，敷设排流线、铺盖板、红砖、等保护措施；72小时线缆对地绝缘测试；全部回填。

（3）架空线缆敷设：光（电）缆卡勾间距、线缆架设、预留、保护。

（4）布放管道光缆：管孔占用、子管占用、子管穿放、管口封堵；人(手)孔内原有设备的保护；线缆穿放、人孔内线缆预留。

（5）布放管道电缆：电缆的端别、电缆气压、绝缘；电缆端长配盘、敷设方向确定；全塑电缆弯曲余长、尾巴电缆的位置、长度；电缆充气、气闭测试；芯线接续、接口封闭、屏蔽层测试、接地测试。 

（6）微控定向敷设管线：机械调试、口径、土质、进出点。

（7）气流吹放管道光缆：机械调试、吹放气压、缆线准备。

5）线缆接续及测试

（1）线缆接续及实时测试：线缆接续、光纤损耗OTDR实时测试；接头预留缆的保护、接头盒的安装、接头监测标石的安装及编号。

（2）线缆成端及标识：线缆成端衰耗、测试、标识；布线工艺、固定。

（3）中继段全程电气性能测试：

光缆：按设计要求对线路的每根光纤进行中继段损耗、光功率、PMD值等性能测试；

6）标识、保护

（1）路由标识、绘图控制点：在线缆沟正上方埋标石、刷漆、编号、测量标石间距、绘制竣工草图；对杆路进行编号、测量间距、绘制竣工草图（含杆面图）。

（2）管线标识、绘图控制点：人孔编号、测量人孔段长、绘制竣工草图（含管孔占用图）。

（3）路由地面保护措施：护坡、护坎、堵塞、漫水坝。

（4）人孔内线缆的保护：根据设计要求，对人孔内裸露线缆采取保护措施，绑扎固定、挂牌标识。

5.4施工各阶段所采用的新技术、新工艺
5.4.1我公司作为传统的通信施工企业，历年来在新技术、新工艺的培训及引进方面投入大量人力物力，与国内外主要设备生产厂商保持紧密合作关系。 

5.4.2施工前组织技术负责人、工程经理、施工班组组长召开工程实施分析会，研究技术方案中涉及的新的组网方式与新产品，由技术负责人带领相关人员一起学习新的组网方式与新设备的安装方法，对施工班组进行相关新技术培训，通过考核后方可上岗。

5.4.3由技术负责人带领项目部技术人员进行技术创新，实施新材料、新工艺、新技术的推广应用，提高工程的科技含量。 

5.4.4对关键、特殊工序以及易产生质量通病的工序由技术负责人进行技术交底，作到事前预防、事中控制、事后监督。 

5.4.5针对引进的新技术、新设备，按照招标人要求，新技术及新设备进行各项性能指标的培训学习，根据设计方案进行设备施工及调整。配合区域分公司逐步优化招标人网络，使招标人的网络性能整体达到方案设计的技术标准。 

第六章  施工组织方案
6.1工程项目组织机构与职责

6.1.1工程项目组织机构

（1）施工组织机构分为管理层和作业层，管理层实行项目经理负责制，设技术、质检、安全、财务、材料、后勤等几个主管，全面负责工程实施与管理；妥善配合业主工程管理部门的工作；建立完善的施工管理体系，实行目标管理，杜绝管理漏洞，达到优质工程的质量目标。

（2）为保证工程管理及工程质量的可靠受控，确保工程项目工作的顺利实施，我方将采取项目经理在外独立运行的质量安全监察体系，我局工程部将派质量安全检查管理员对工程质量实施一次以上的随机质量检查工作，以确保工程质量与工程工期。

（3）工程组织机构图


















注：红色箭头为层面管理关系、绿色箭头为职能管理关系。
6.1.2工程项目管理人员职责

1）项目管理部经理

（1）对内向公司主管副总及工程部和参与此次施工的项目组负责；对外代表上述单位，向业主、监理单位、工程相关其它单位协调与联络，全权负责工程的管理工作。

（2）全面负责工程实施与管理；积极配合业主的工程管理部门的工作；建立完善的工程项目经理责任制的管理体系，实行项目的目标管理，杜绝管理漏洞。

2）工程技术总监

（1）对项目管理部经理负责。

（2）全面负责工程实施中技术归口管理工作。

（3）与项目管理部外所有参与本工程的项目组及所涉及的部门和人员，形成高效、协调的接口关系。

3）质量安全监察员

（1）就质量安全控制监察工作，独立对项目管理部经理负责。

（2）全面负责工程实施中的工程质量安全监察管理工作。

（3）与本工程的业主的质量管理部门及人员和工程监理一起，形成高效、准确、协调的接口关系。

4）工程物资总监

（1）对项目管理部经理负责。

（2）全面负责工程材料的接收、检验、仓储、运输、配供工作。

（3）保证工程材料优质、准确，及时地满足施工现场需要。

（4）协助并配合技术总监的工作。

（5）与业主、工程物资分供方及项目管理部下的各项目组，形成高效、准确、流畅、协调的接口关系。

5）工程财务总监

（1）对公司财务管理中心及项目管理部经理负责。

（2）保证工程资金的计划性、及时准确性。

（3）协助项目管理部后勤主管的工作。

6）后勤主管

（1）对项目管理部经理负责

（2）配合技术总监工作。

（3）负责工程管理文件的收集存档，并按照管理体系标准进行文件管理。

（4）就本职工作，与项目管理部外的所有工程涉及的部门和人员，形成高效、准确、协调的接口关系。

7）项目组项目经理                                                    

（1）对项目管理部经理全面负责；就技术、质量、安全工作，对口向技术总监、工程质量安全监察员全面负责。

（2）全权负责本施工段落内的全面工作。

（3）就本施工段落内工作，负责与工程相关各方接洽、协调、商议、提拟方案等。

（4）与各管理接口部门及人员形成流畅、迅捷、积极主动的接口关系。

8）质检安全员

（1）直接对项目管理部质量安全监察员和公司工程部质检安全管理员负责。

（2）与本段落工程业主的管理部门和监理方建立良好的工作联系，积极主动地保持信息的流畅、协调、高效、准确。

6.2施工任务区划分

6.2.1根据工程项目工期要求，确保按时完成全部施工任务，决定采用各责任区内分段同时施工，段内流水作业的施工方式。各施工段落的项目组同期全员进驻施工现场，对已具备条件施工的工序同时全面展开，突出重点地段，妥善安排前后次序，周密计划，科学管理。

6.3.施工配置

6.3.1人员配置

我司工程部现有从事中、高级工程管理人员8人；工程技术人员43人。以及可供随时调遣的经我单位数年培训的专业技术工人31人、及本专业普通工人80人。本项目计划投入中、高级工程管理人员个1人；工程技术人员5人，普通工人10人。

6.3.2施工机具、仪表配置

    我司工程部装备有用于通信工程的机具若干,本项目可根据需要和可能随时调遣。主要部分清单如下：
	序号
	设备名称
	规格型号
	单位
	数 量
	状 况
	备注

	1
	载重汽车
	4T
	部
	1
	良好
	

	2
	客货汽车
	2T
	部
	2
	良好
	

	3
	指挥车
	
	部
	2
	良好
	

	4
	电缆拖车
	4T
	台
	1
	良好
	

	5
	发电机
	1KW
	台
	3
	良好
	

	6
	抽水机
	Φ50以内
	台
	3
	良好
	

	7
	光时域反射仪
	HP8147A
	台
	1
	良好
	

	8
	手持式光源
	262A
	部
	3
	良好
	

	9
	手持式光功率计
	555B
	部
	3
	良好
	

	10
	熔接机
	FSM-40S
	台
	3
	良好
	

	11
	切割刀
	CT-07
	台
	5
	良好
	

	12


	对讲机
	MT0L
	台
	6
	良好
	


6.3.3电脑等办公设备配置

	序号
	设备名称
	单位
	数 量
	状 况
	备注

	1
	笔计本电脑
	台
	9
	良好
	

	2
	台式电脑
	台
	13
	良好
	

	3
	打印机
	台
	6
	良好
	

	4
	复印机
	台
	1
	良好
	

	5
	传真机
	台
	3
	良好
	

	6
	扫描仪
	台
	1
	良好
	


6.4.工程工期

6.4.1工期保证措施 

6.4.1.1施工进度表

	施工进度

施工项目
	工程进度安排（7天）

	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	
	
	
	
	
	
	
	

	新建杆路、直埋协调
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	利旧杆路强度检查及加固
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	物业、居民协调及光交安放协调
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	设备供应协调及工程材料准备
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	管道疏通清淤、抽水
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	直埋缆沟开挖及回填
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	打洞、立杆
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	吊线布放
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	光缆敷设
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	成端接续及链路测试
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	开通测试
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	预验及问题处理
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


6.4.1.2我公司将严格按照工期要求完成该工程项目全部施工任务，为确保此目标的实现，特拟订如下工期保证措施：

（1）组织保证

组成年轻、精干、高效的现场管理班子，在项目管理部的领导下，严格按照项目法管理施工。在科学管理的基础上，加强施工动态管理。安排施工计划时，在保证主体工程计划基本平稳的前提下，结合施工现场实际情况及时调整施工配置，并做到见缝插针，创造条件进行施工。

（2）仪表、物资保证

   对投入该工程的通信仪表及机器设备实行定期保养，保证其完好率100％。由物资总监按工程进度、计划，及时组织供应材料，保证施工正常进行。

（3）技术保证

   积极采用新技术、 新工艺，从方法和工艺上寻求加快施工进度的方案，避免重复作业和相互干扰。有针对性地对工人进行技术培训，提高工作效率，加快施工进度。

6.5施工准备

6.5.1技术准备

（1）项目经理、项目主要负责人员参与现场工程摸底，根据摸底情况填写我公司管理体系文件中的“工程摸底报告”，依据摸底报告，将本工程施工组织设计进行优化。

（2）收集业主提供的与施工有关的设计文件和图纸资料。

（3）技术总监和项目经理必须参与由业主组织召开的设计会审及技术交底会议。

（4）由项目经理和技术总监主持召开内部技术交底会，就设计会审会、业主主持召开的技术交底会以及对本工程的工程摸底情况向工程主要施工人员传达。

（5）参与施工的工程项目组根据工程摸底情况和工程设计要求，编写施工组织设计、仪表使用计划和材料准备计划，检测要投入使用的仪器仪表，保证其处于良好状态。

（6）依据合同要求和工程项目的相关文件要求，项目经理和主要施工人员与业主有关工程技术人员进行施工前的技术交流，加强业主与我方在施工技术要求上的协调一致。
6.5.2人员准备

（1）项目管理部相关人员及参加本工程的项目组工程技术人员要认真学习招标文件中的相关工程技术规范和《电信网光纤数字传输系统工程施工验收暂行规定》、《本地网通信工程验收规范》。认真审核设计单位提供的施工图纸，学习本工程中要求的新技术、新工艺，针对本工程的特点制定相应的措施。

（2）针对参加施工的技术人员和普通技术工人要进行新技术培训，学习施工规范及新技术、新工艺标准，进行安全施工、文明施工教育，所有施工人员要持证上岗。

（3）开工前要对参与施工的所有人员进行安全教育和组织纪律教育，交代清楚技术要求。 

6.5.3 物资准备

（1）物资部门按材料供应计划准备工程所需的各种材料、设备，并对到货产品进行验收。按技术部门提供的加工件图纸，联系加工单位并检查验收。        

（2）在工程准备阶段，物资主管人员要依据设计预算、施工合同、设计会审纪选择优质材料的生产厂家，签订物资采购合同，并做好工程材料二次运输工作。

6.6工程验收阶段 

6.6.1验收注意事项

（1）严格按照招标人的要求，施工完成的站点及时上报验收，并在验收前，确认设备运行正常，无告警，确保一次通过验收。 

（2）按时完成工程结算，提交竣工文件满足相关结算审查规定，确保工程资料的真实、准确。 

（3）工程中注意文件资料的收集工作，采用事后交叉检查的办法，以避免错误。工程完工后核实交、竣工文件准确性，核对安装的设备。 

（4）在工程初验前需完成全部工作量按设计文件和施工合同的要求完成；施工质量标准符合厂家的验收规范和客户的验收要求；工程文件、技术档案和交工资料齐全、完整。 

（5）完成施工承包合同约定的各项内容，各项技术性能符合设计和规范要求，向招标人（或监理）提交《完工通知》，等待招标人组织工程竣工验收。

（6）坚持与业主的沟通配合，为招标人长期运维工作做好铺垫。 

（7）保证硬件验收后在招标人规定时间内对相应的遗留问题进行相应整改和签证，并协助跟踪、落实厂家的遗留问题。 

（8）项目经理定期与招标人沟通联系，听取招标人及工程监理方面对工程方面建议和宝贵意见，以便更好地为工程服务。 

6.6.2验收标准 

（1）GB 50374-2006《通信管道工程施工及验收规范》 

（2）YD/T 5090-2005《数字同步网同步设备安装工程验收规范》 

（3）YD/T 5093-2005《光缆线路自动监测系统工程验收规范》 

（4）YD/T 5140-2005《有线接入网设备安装工程验收规范》 

（5）YD/T 5145-2007《自动交换光网络（ASON）工程验收暂行规定》 

（6）YD/T 5149-2007《SDH本地网光缆传输工程验收规范》 

（7）YD/T 5150-2007《基于SDH的多业务传输节点（MSTP）本地光缆传输工程验收规范》 

（8）YD/T 5152-2007《光缆进线室验收规定》 

（9）YD/T 5175-2009《通信局（站）防雷与接地工程验收规范》 

（10）YD/T 5176-2009《本地网光缆波分复用系统工程验收规范》 

（11）YD/T 5179-2009《光缆通信工程网管系统验收规范》 

（12）YD/T 5181-2009《宽带IP城域网工程验收暂行规定》 

（13）CECS 177：2005《城市地下通信塑料管道工程施工及验收规范》 
（14）YD/T 5090-2005《数字同步网设备安装工程验收规范》 

其他与本项目相关的现行施工及验收规范和等国家、省、市、行业现行施工规范和标准等。如上述标准及规范要求有出入则以较严格者为准。 

如以上标准、法规、规范不适用于本项目或未能满足本项目各方面质量控制要求，则以设计施工图为准。 

6.6.3验收组织 

（1）工程竣工验收应按招标人提供的相关技术规范的规定办理，竣工验收项目和内容应按工程设计的系统性能指标和相关规定进行。 

（2）设备安装完成后，应先进行安装工艺的自检，然后请招标人进行一次中间竣工验收，对提出的工艺，安装质量问题进行全面返修，到竣工验收时达到基本无不合格项。 

（3）工程竣工验收前，施工单位应向招标人提交系统且完整的竣工技术文件一式四份（其中一份待竣工验收签证后退还给施工单位）。 

（4）竣工验收工程应由招标人组织安排进行。招标人在接到施工单位提交的竣工验收通知之日起，七日内组成工程竣工验收小组，由工程竣工验收小组组织安排验收各项事宜。 

（5）验收完毕至终验前的试运行期间发生的各种施工质量问题，仍应本着为用户负责的精神，继续协助业主解决发生的质量问题。 

6.6.4技术文件 

6.6.4.1工程初步验收前，应由施工单位负责编制的竣工技术资料，交监理单位、建设单位或验收小组审查。

6.6.4.2工程竣工技术文件应包括以下内容

（1）工程说明；

（2）安装工程量总表； 

（3）已安装设备明细表； 

（4）工程设计变更单； 

（5）开工/完工报告； 

（6）停(复)工报告； 

（7）重大工程质量事故报告； 

（8）随工检查记录(隐蔽工程检验签证) ； 

（9）阶段验收报告； 

（10）验收证书； 

（11）竣工测试记录； 

（12）竣工图纸； 

（13）洽商记录； 

（14）备考表； 

（15）交接书。 

6.6.4.3竣工技术文件应符合下列要求 

（1）内容齐全，规格形式一致，数据准确，标记详细，缮写清楚，有条件时应用计算机打印。 

（2）工程竣工图纸有变更时，应用红笔在原设计图纸上改绘，如变更较大无法在原图上表示清楚时，应补充图纸，该图纸应由原设计院确认或出版。
6.7 施工人员的奖惩办法

6.7.1建设方、监理方代表、工程技术总监、公司派质检安全管理员、项目经理、各项目组质检安全员，均有权对违反工程质量及安全要求的行为进行口头制止，并向当事人的上级管理层书面据实投诉；有权就严重违规者责令其立即停工。

6.7.2凡事实确凿，被合理叫停后拒不服从仍我行我素、态度不恭者，项目管理部经理有责任立即遣返当事人；凡责任区域内被有效书面投诉超过二次的项目经理或其他施工负责人，将立即撤换；凡本次工程范围内被有效书面投诉超过三次的项目管理部经理，将由公司工程部主动征询建设方意见，报请公司主管副总，确定是否更换项目管理部经理。

6.7.3 对参与施工的各管理层管理人员及员工中表现突出者予以奖励，并通报表扬。

第七章  工程管理

7.1工程组织管理

7.1.1工程部职责

工程部代表公司对工程的实施负全部最终责任；通过对项目管理部全面工作的有效监控，确保工程建设过程按计划实施并最终达到预期的结果。

7.1.2项目管理部职责

（1）项目管理部经理代表公司负责工程施工的全面管理工作。

（2）对施工现场的人员、机具、车辆等配置进行协调和调配。

（3）负责或协助各项目组与工程相关单位及部门的联系和协调工作；并负责做出的最终决定。

（4）重点负责施工中所需资源的统筹配置、计划调度、标准核定、争议处置、执行监察、物资财务管理等工作。

（5）负责工程各执行部门的施工组织设计的编制工作，负责监控其按计划执行的情况。

（6）负责制定本工程的管理程式、工艺标准、专项管理规章、奖惩制度等标准。

7.1.3项目组职责

（1）各项目组的项目经理独立对项目管理部经理负责。
（2）全面负责本施工段落的全部工作。
（3）开工前需根据项目管理部要求，准确详实地对本施工段落编制施工组织设计并呈送项目管理部，报请批准。

（4）成立质量安全协调小组并报项目管理部备查。

（5）施工中的技术问题须按程序报送相关部门，经核准后予以实施。

（6）无条件执行项目管理部统一制定的技术工艺标准。

（7）严格按有关程序办理工程设计变更、周报、月报、签证、进度报表、工作总结报告等管理、技术文件手续。
7.1.4工程部特派质检安全管理员职责

（1）对公司工程部负全责。

（2）独立于项目管理部外，与参与本工程各方建立所必要的联系。

（3）有权与项目组专配质检安全员直接联系。

7.2工程管理接口的管理程式

7.2.1施工单位内部，原则上采取逐级向上负责制；除情况特殊外，原则上不允许跨越管理层，隔层上报。

7.2.2对于现场各执行单位，原则上均可就施工现场内的工作，全权代表上级管理层次进行洽商、提案、直至决定；但必须在事后及时报知上级管理层，对上述处置，必须健全文字签证、说明等资料，确保问题的可追溯性。

7.2.3我方明确要求本次工程各施工管理层，对业主、监理方在施工中提出的所有建议和要求，原则上均予以认定和执行，不得出现任何现场当即拒绝的现象；一般情况下，我方人员要与之协商，协商结果，经业主和监理方当场签署处置意见后，方可进入执行层面；若有异义，我方应及时向对方管理部门以书面形式进行陈述。

7.2.4 与业主、工程监理及工程相关部门建立良好的工作关系，充分沟通意见，统一认识、争取理解、达成共识，是工程顺利开展与实施的一个关键；各工程管理层，均需积极主动有效地做好该项工作。

7.2.5项目经理与业主、监理方应保持工程上的紧密沟通，定期邀请他们参加工程小结会，梳理解决工程中存在的问题与分歧，加强相互间沟通与理解，及时了解他们对工程进度、规范标准、协调配合、施工管理等方面的最新要求，并组织各项目组及时做出相应调整。

7.2.6 对工程开工后的工程周报、月报等工程管理报表，要求及时、准确地上报有关部门。
7.3对施工方案的管理

7.3.1施工组织设计是工程管理工作中的纲要、计划、依据、监控和目标的总成，要严格遵照执行。

7.3.2各施工项目组进驻现场前，依据项目管理部确定的进度计划，向项目管理部提交本施工段落的施工组织设计，并应在获得项目管理部经理核准后实施。

7.3.2.1需对本次工程难点、重点做出的预见与分析，针对自身具体情况，明确做出详尽的对应措施及质量控制目标。

7.3.2.2根据工程现场摸底情况，做出对工程工期的保证措施，明确提出自己的工期控制计划及工期控制目标。

7.3.2.3对施工的质量安全及人身安全保障制定出相应的计划与措施，明确提出自己的安全控制目标。

7.3.2.4对工程成本的形成做出分析，明确陈述成本控制计划和目标。

7.3.2.5就工程服务及项目管理部的要求，书面做出明确承诺。

7.3.3项目管理部须在要求时限内向业主、监理方、公司工程部正式提交就本次工程编制的总体施工组织设计，获得核准后实施。

7.3.4 质量、工期、安全、服务、成本是各级管理层通过施工组织设计，对工程执行过程进行目标管理的重点。

7.3.5经审核批准的施工组织设计，是对工程实施过程进行考核、评价、奖惩、对应处置及必要调整的依据。

7.3.6 凡经审核批准后的施工组织设计不能获得有效计划执行或超计划执行，所有失控违约责任及其后果，均由责任编制部门领导承担责任。

7.4工程质量管理

7.4.1项目管理部要求全体施工人员牢固树立质量第一的观念，提高质量意识、服务意识，当进度与质量发生矛盾时，进度服从于质量。

7.4.2 各施工项目组应建立质量管理领导小组并设专职的质检员，严格各项质量管理办法，明确责任。

7.4.3 各施工项目组必须认真组织、落实施工检查工作，贯彻施工“三检”制度，严把各道工序质量关，尤其对重要过程（工序）中的关键环节和特殊过程进行严格控制，自检合格后方可通知监理验收。具体如下表所示。

重要过程（工序）确定参考表
	工程

项目
	重要过程（工序）名称
	关键

过程
	特殊

过程
	控  制  点

	线        路        工        程
	器材检验
	*
	
	单盘光（电）缆光电特性

	
	路由复测
	
	
	

	
	杆路光

电缆
	挖杆洞及拉线坑
	*
	
	杆洞、拉线坑深

	
	
	立杆及拉线
	
	
	

	
	
	敷设架空吊线
	
	
	防止人员高处坠落

	
	
	挂架光（电）缆
	
	
	

	
	通信

管道
	管道基础
	*
	
	基础荷载

	
	
	管道敷设
	
	
	包封加固

	
	
	回填土
	*
	
	密实度

	
	水线
	冲槽
	*
	
	冲槽深度

	
	
	水底光（电）缆布放
	*
	
	轨迹控制

	
	
	岸滩加固及防护
	
	
	

	
	直埋、气吹光电缆
	挖沟
	*
	
	深度的控制

	
	
	顶埋钢塑管
	
	
	

	
	
	敷设光（电）缆
	*
	
	光缆护套对地绝缘

	
	
	敷设长途塑料管道
	*
	
	管道敷设平直、接头密闭

	
	
	气吹敷设光缆
	*
	
	防止高压气体伤人

	
	
	敷设排流线
	
	
	

	
	
	截流
	
	
	

	
	
	沟坎加固
	*
	*
	基础荷载、水泥灌浆密实度

	
	纤芯接续
	*
	
	接续完好率

	
	接头盒密封安装、固定
	*
	*
	安装的密封性

	
	终端/分线设备的成端
	
	
	

	
	割接与配线调整
	*
	
	完好率

	
	光（电）缆特性测试
	*
	
	接续衰耗


7.4.4工程的最终质量责任代表——公司工程部，对本次工程的质量控制采取实时监控。

7.4.5 工程项目管理部应利用示范段、示范站等手段，统一标准，澄清认识，明确质量目标。

7.4.6 工程项目管理部应及时编制就本次工程细致、量化的工艺执行标准，报业主、监理方会审并书面确认后，下发各执行单位严格比照执行。

7.4.7业主、监理方代表，项目管理部技术总监、公司派质监安全管理员、项目经理、各项目组所设质检安全员，均有权对违反质量要求的行为进行制止，并向其所在的上级管理层书面据实投诉；有权就严重违规者责令其立即停工。

7.4.8按规定办理各种签证文件，做到及时、齐全；妥善做好完备的工程施工记录，准确归档妥善保管，以备编制工程竣工资料；确保质量的可追溯性。

7.5 工程进度管理

7.5.1充分做好施工准备，中标后由项目经理负责整体工程组织协调工作参与制定施工组织设计和质量计划、各项施工方案及质量安全的保证控制措施，负责编制总体进度计划，并组织实施。科学地组织和管理进入施工现场的人、财、物等各生产要素，组织好各工序的衔接，不窝工、不停工，并及时解决施工中出现的问题，确保施工项目管理目标的实现。 

7.5.2由技术负责人负责项目中的技术问题负责解决施工中的技术难题，指导工程施工，制定、审批关键工程施工方案，组织实施工程的质量监督，负责领导质量技术部的工作。 

7.5.3由质检员负责保证质量，进行施工前质量技术交底，制定质量保证措施负责工程质量的（包括材料、施工质量）的质量确认、监督检查、质量抽查，制定质量控制目标并监督实施，配合业主、监理做好对工程质量指令的落实、监督、督促工作，并为业主及监理的检查指导验收提供一切协助。保障工程一次竣工验收合格。 

7.5.4由安全员负责工程安全，进行开工前安全教育培训，重点培训危险源的识别，保证工程安全，制定安全保证措施及安全生产应急预案，保证劳保用品的发放负责整个工程的安全生产和生活的管理。避免安全事故发生，保障工程顺利进行。 

7.5.5由材料员负责保障项目所需机械、材料的采购、保管、发放，组织、协调下属各施工队施工等工作，保障项目所需机械、材料的及时、无误、质量合格、状态良好。 

7.5.7施工队伍坚决服从建设方的管理、协调、组织、指挥，以保证施工顺利进行，实现工期目标。严格按照设计文件、施工组织设计、技术操作规程和有关质量验收评定标准进行施工。无偿接受建设方根据客观条件对施工计划作出的改变，创造条件充分满足建设方对工期的要求。 

7.5.8施工进度报表机制。每个施工班组要向项目经理报施工进度日报、周报、月报，分析是否严格按照计划要求执行，是否有偏差。 

7.5.9施工进度检查机制 

（1）建立施工进度检查制度，由项目经理定期检查施工进度，并配合监理人员检查施工进度是否严格按照计划要求执行，是否有偏差。 

（2）项目经理定期计划时所分析的主客观条件进行分析，确定主客观条件是否发生变化及影响情况，是否会影响工期。 

7.5.10纠偏机制。对于施工进度与计划出现滞后影响工期的情况，项目团队将采取增加资源、赶工、快速跟进、压缩非关键工序工期等方法来平衡进度，确保进度满足计划要求。
7.5.11 工程设计变更管理
7.5.11.1 工程开工前，项目管理部应及时掌握业主对工程设计进行变更的最新要求，并在取得书面确认后，安排下属施工项目组对自己的施工计划进行相应调整并做出具体的工作安排。

7.5.11.2所有与原设计存在差异的工作项目的安排与实施，均需有三方会签的书面变更记录并存档备案。                                         

7.5.11.3 施工中，业主要求和施工所必需的设计变更，各项目组均需填写设计变更单并及时向业主及监理方报审。

7.5.11.4 施工中，如发现设计文件错漏或严重不合理的情况，应立即向业主、监理方代表以书面形式汇报说明，得到确认会签后方可调整，未经确认，不允许以任何理由擅自单方面调整。 

7.5.11.5 施工变更工作，必须严格执行下述管理流程规定： 
7.6  工程安全管理
7.6.1各施工项目组要结合具体情况制定切实可行的安全措施，针对施工段落内可能存在的隐患做出具体分析，制定相应对策，防患于未然，以确保安全，并报呈项目管理部。

7.6.2各施工项目组项目经理担任安全监管责任人，对施工安全负全面责任，要下设安全监督检查组并向各作业施工队派驻安全监督员，负责具体执行施工段落内的安全检查工作。

7.6.3 严格执行安全操作规程，对违章操作者，检查员应立即督促其改正，并有权责令其停工，对不听劝告及屡犯者，其所在单位必须进行教育或处罚，严重者应立即遣返回公司。

7.6.4 在工地现场及周围应设立一切必要的安全标志物。具体标志物设立内容及位置详见公司管理体系文件。

7.6.5 晚间休息时，要有专人值班，教育员工互相关照，提高自我保护意识，尽量不要单独外出。

7.6.6要在例会等一切合适或必要的场合，对司机、作业人员强调交通安全，严防交通事故发。

7.6.7 冬季施工期间易发生火灾和煤气中毒，各单位要在驻点及其它必要

的施工现场，采取预防措施。对易发火灾处，配备必要的消防器材。

7.7 工程材料、设备的管理
7.7.1我公司具有固定的存储材料和设备的仓库，位于XX市XX街道，占地面积XX平，整洁卫生、交通便利。仓库配备专职库房管理人员常年驻守，方便物料、设备的出入库，保证每一件物品出入库做详细的记录。

7.7.1.1工程仓库管理事项

1）管理好仓库、保证仓库资源的合理利用是保障工程顺利进行的重点。

2）仓库由专人进行管理：材料员、仓库管理员、安全管理员。

（1）材料员：负责保管、调配工程,各区域施工所需的设备和材料，并制定完善的管理制度。

（2）仓库管理员：分区存放、仓库管理员在申领工程材料后，将各个施工队所需材料分类分区存放，确保每个施工队能迅速领到所需材料，提高领料效率，且给工程材料的清点工作带来方便。

（3）安全管理员：要保证仓库的安全，包括防火、防盗、防腐、防害（虫害、鼠害）、防水等。

7.7.1.2仓库管理规章制度

（1）为防止公司材料资产流失，公司用于工程项目的一切所购买材料物品都必须先入库后才能从仓库领出，禁止不入库直接交工地的做法。没验收人签名，公司财务部有权拒绝报帐。

（2）仓库所有物品进行分类建立帐册。可分为：光、电缆、建材（包括水泥丶沙子丶砖）类、手动工具和设备及配件类、日杂防护劳保用品类。

（3）仓库所有物品必须根据材料的属性和类型安排固定位置进行规范化摆放，尽可能在固定位置上贴上物品识标以便拿取。

（4）仓库必须建立起分类的入库帐本和各工程项目的出库帐本。所有帐目当天发生当天入帐完毕，禁止隔天做帐。

（5）与仓库发生各种业务关系的各相关人员必须严格按《仓库管理作业流程》进行办理各种业务，禁止发生各工地主管直接将材料报材料员购买的现象，公司直接授权给材料员购买的工程项目所需材料物品除外（购买回来必须仓库进行验收入帐后再按手续领出）。

（6）仓库每季度进行一次仓库清理、整理和资产整体盘点并将盘点情况（包括产生盈亏情况说明）上报公司。盘点时，禁止不对实物实盘，仅抄袭敷衍了事。

（7）仓库对所有机具类工具进行登记造表，建立起借用要登记的管理办法。每年清理、整理一次，按可用、在用、废旧、报废情况登记造表上报公司。特别是由于使用寿命极限报废的且属于公司固定资产的机具要及时上报公司财务部销帐。

（8）各工程项目竣工正式交付业主或甲方使用后，仓库应在7天内将本工程项目竣工的材料决算表造出并上报公司。

（9）做好仓库的安全防范工作。合理摆放消防器具，仓库内及仓库四周5米内属于禁烟区，任何人员不准吸烟，违者一次罚款100元。非仓库管理人员没经许可禁止进入仓库。不听劝告者给予经济处罚。

（10）做好仓库物品的安全保护工作。根据材料的性能合理放置各类材料，防止材料变形、变质、受潮等现象发生。要经常检查材料的性能、状态，变质且有危险的物品要及时处理并上报公司。

（11）做好材料价格的保护工作。禁止私自将公司的材料底价和材料供应商有意图告诉竞争对手或与公司不相关的人员。

（12）严把材料预定和报买关。材料员要认真审查仓库所交之要购买的材料，详细注明所需材料的品名、等级、规格、数量、到货期限等交采购员，防止采购员误买、错买、多买、少买，以至造成公司损失。

（13）认真做好材料采购工作。采购员要认真审阅采购单的采购要求（不明白问清楚材料员），严格按采购要求按时将材料购回仓库，避免工程材料长时间不到位而延误工程进度。购买材料尽可能面对代理商，有利于做好退货工作以减低公司损失。　购买材料的总体原则为：货比三家，同等材料优质价便服务好者中标。

（14）严把材料验收标准关。仓管员要仔细对照采购定单及参考样品认真核实送到仓库或工地材料的品名、等级、规格、产地、单价、数量、性能、质量和期限等。确保入仓的材料合符要求。如材料不合要求或货不对板应该不予验收签名，并将情况及时通报采购员。

（15）仓库人员、材料员必须定期总结材料工作方面的问题。涉及材料价格问题应将情况及时通报项目经理和预算员或公司，预防公司向准客户报工程预算价时严重底于市场致使公司受损。

（16）第12、13、14条的相关人员要有高度的工作责任心，造成公司严重损失者，公司将追究当事人责任。

（17）仓库人员应及时将公司办理材料退货的详细情况报给项目经理，避免公司遭受经济损失的现象发生。

（18）仓库应做好各工程项目完工后的剩余材料安放保管工作，以便于以后搞好售后服务工作。

7.7.1.3仓库管理作业流程：

（1）各施工队长接新工地图纸后认真审阅，根据工程预算情况和实际工程进展需求，提前5天列出材料需求计划单，此单注明材料的品牌、规格、型号、数量，包括性能、状态、颜色等提交仓库。

（2）仓库接各工程材料需求计划单后，立即核查库存情况，决定是否购买或购买量。如需购买，开出订购单，报材料员审核。

（3）材料员根据订购单认真审核（包括到工地实际测量数量等）并与工地沟通后，进行采购或通知供应商送货。

（4）材料员在接单2天内必须按订购单的要求将材料购回送到仓库。

（5）材料到仓库后，仓管员必须严格按定单要求点数验收、入库、入帐。如不能确定验收标准的材料，应及时通知材料员和工地主管到场验收以确保材料有效。

（6）材料进仓时，仓管员要按规定放好并及时通知施工队长到仓库领材料。仓管员根据各工地开出的领料单的数量发货给各工地并做好项目帐目。

7.8 工程服务管理

要求参与本次工程的所有项目组的全体员工，尤其是各级管理、技术人员，深刻理解本投标文件服务承诺书中所陈述的相关内容，并逐项落实到实际工作中。
7.9工程文件资料管理

7.9.1施工中所涉及的技术、管理文件，是施工质量形成过程的重要标志，它的准确归档是质量可追溯的根本保证。

7.9.2 所有需纳入竣工资料的技术文件、管理文件，均要求严谨、完整、

及时、准确并分类归档。

7.9.3 工程中发生的技术、管理记录，均被视为工程技术、管理文件的必

要构成；所有与外界相关单位、部门、人员间的洽商记录、往来文函、会

议纪要、签证记录、口头订单，都是竣工资料的所需素材，均要求用文卷、电子双重存档、归档。

7.9.4 严格按业主的要求出版初验及终验的竣工文件；资料出版前，应主动出具正本文件提交业主、监理方会审，依据三方确认的标准文本，最后按合同要求的份数正式出版。竣工资料出版流程如下图所示：


第八章 安全及文明施工保证措施
8.1安全生产管理机制

8.1.1牢固树立“安全第一、预防为主”的思想。

8.1.2建立健全安全生产管理体系

（1）建立企业内部的安全生产管理机制及管理体制，明确管理层次、设置必要的管理机构和合理配置专业人员。

（2）安全生产管理体系应由决策层、管理层和执行层三个层次组成。

（3）公司所设的安全生产委员会为安全生产管理体系的决策层。

（4）公司各管理部门作为安全生产管理体系的管理层，对本部门职能范围内所承担的相应的安全生产管理职能负有责任。

（5）各工程项目管理部作为生产主体是安全生产管理体系的执行层，须常备不懈的完善内部治理教育，处理随机出现的事故隐患及积极处理已发生的安全事故。

8.1.3建立安全生产责任制度，目标分解，逐级负责，层层落实。

8.1.4严格安全生产监督检查机制，通过“谁主管，谁负责”的原则，建立相应的管理和监督机制，强化责任意识。 

8.1.5加强全员安全生产素质教育，提高认识、加强防范。

8.2项目管理部安全生产管理

8.2.1依据安全生产目标管理责任制，项目管理部经理为本工程第一责任人,全面负责本次工程施工的安全工作。

8.2.2项目管理部应定期召集各项目组相关管理人员，召开安全生产总结交流会，加强安全生产意识的教育，将安全生产落到实处，力争做到：

1）妥善管理下属员工，掌握思想动态，加强法制教育及政治思想教育，杜绝违法犯罪活动。

2）加强工程相关部门的工作现场安全检查和监督工作，发现有危害职工或设备安全的重大隐患，必须立即停止生产作业；迅速采取控制措施。

3）配置安全生产工具及设施。

4）做好文件资料保密安全管理，防止资料、文件等丢失，建立健全文件资料管理制度。

5）做好本部门的防火、防盗、安全用电和网络安全等方面的管理。        

6）定期召开部门内安全工作会议，组织安全生产经验交流，向上级相关部门汇报安全生产情况。

7）每周组织工人安全学习，对新进场工人，进行上岗前安全技术教育，并签名存档，施工管理人员在下达任务单的同时，必须作安全技术交底记录，在施工过程中加强检查监督。

8）项目组应针对施工现场可能存在安全隐患及容易发生安全事故的重要部位或工序进行重点检查，检査前应有安全检査方案。对于存在事故隐患和容易发生安全事故的部位或工序，施工时，安全员应亲临施工现场，确保这些部位或工序的顺利完成。安全检査工作应重点检査以下几个方面：

（1）材料堆放场所、施工现场及驻地的安全问题

现场防火；

安全用电；

低温雨期施工时的防滑、防雷、防湖。

（2）机械设备、仪器仪表的安全问题 

机械设备、车辆、仪器仪表的安全存放、安全搬运及安全调遣；

机械设备、车辆、仪器仪表的合理使用。

（3）其他设施的安全问题

机房内施工时，通信设备、网络等移动设施的安全；

人(手)孔内作业时,原有线缆的安全；

施工过程中，水、电、煤气、通信光(电)缆管线等市政或移动设施的安全；

施工过程中的文物保护。

（4）施工中的安全作业问题

人(手)孔内作业时，防毒、防坠落；

公路上作业的安全防护。

高处作业时人员和仪表的安全 。

9）项目组的安全员要对安全交底的内容进行检査，对安全施工方法、施工程序、安全技术措施进行定期或不定期检査。对于过去检査中发现的问题，要检査其整改情况。每次检査应当留有书面记录。施工现场发生事故时，现场负责人在组织紧急救援的同时，对事故现场进行暂时封闭，利用身边的照相机或手机，对伤者的部位、事故周边环境等证据进行拍照。

10）配合公司相关部门对各种安全事故进行处理。

8.2.3在施工组织设计编制生产计划时，必须编制劳动保护措施计划，采取有效的安全技术和劳动保护措施，根据工程特点制定详细的生产人员安全操作规程及安全注意事项，落实生产岗位安全责任制，定期对员工进行安全教育和操作技术训练，经常进行安全生产检查，及时排处事故隐患，确保安全生产。

8.2.4我公司为从事危险作业的职工办理了意外伤害保险，支付保险费

8.3施工现场安全管理

8.3.1确保原有通信设备安全

（1）打开井盖时，采取防范措施严防井盖掉入井内将原有或新敷设的缆线砸坏。

（2）施工人员下井作业时，严禁踩踏原有通信光（电）缆。

（3）施工人员在设备机房作业时，严禁接触非安装机架及非需要接触的机房设施。

8.3.2用电安全

（1）所有人体触及或可能接近的带电体必须做绝缘处理。

（2）所有需触及带电体的施工工具必须做绝缘保护。

（3）使用大功率电动工具（如电焊机、切割机）时须注意电源线的额定载流值的大小及电源的额定负荷情况，避免电力线过热起火，引起安全事故。

（4）雨天严禁在室外带电作业。

（5）施工现场负责人是用电安全的把关人，也是直接责任人。

8.3.3高空作业安全

（1）注意杆路作业安全。

（2）注意作业人员的身体状况，杜绝疲劳施工。

8.3.4防火安全

（1）要求每位施工人员均会熟悉使用灭火器。

（2）防患于未然，消除一切火灾隐患。

（3）设备机房内（或某些室外施工场地）严禁吸烟。

8.3.5行车安全

（1）督促司机对车辆定时保养、检查。

（2）严禁司机超速驾驶，注意路况。

（3）注意协调安排司机工作休息，保持司机行车精神状态稳定，避免疲劳驾驶。

8.3.6运输安全

（1）由管理人员现场指挥电缆及材料的装卸、运输、搬运操作。

（2）每辆车应配备灭火器、蓬布、绳索、手电筒、必要的维修等随车工具，驾驶员在出发前，检查工具是否齐全完好。

（3）司机要遵守交通规则，注意交通安全。途中不得私自载运货物，如停车吃饭，须选择安全的地方，车辆停放不得超过司机视野。  
（4）行驶前确保货品捆绑到位，应拉扯绳索检查是否绑牢，确定一切妥当方可放行。天气异常时，应加盖雨布，防止货品淋湿；小心行驶，避免紧急刹车，损坏货品。

8.4文明施工管理

8.4.1我司应认真贯彻建设部“建设单位负责，施工单位实施，地方政府监督”的文明施工原则。施工现场由项目管理部牵头建立工程相关方共同参加的文明施工管理小组，负责文明施工日常管理协调工作，共同创造文明工地，并与业主签订文明施工协议书。

8.4.2主动配合业主对施工单位日常文明施工状况进行的检查。并对业主指出的不足之处限期改正。

8.4.3要求全体员工以良好形象及行为表现文明施工，切实维护业主及本企业形象；

8.4.4 施工时须佩带胸卡，统一标示，衣着整洁；

8.4.5重视市容清洁、环境保护，把施工时光（电）缆切剥的剩余物及时清理干净，对施工现场做到工完、料净、场地清。

8.4.6根据施工需要设置临时设施，必须整齐规范化，注意环境卫生。

8.4.7施工中必须作好地下及地上的文物的保护工作，遵守国家的有关条例。

8.4.8讲文明懂礼貌，严禁发生吵闹争执，确因施工需要影响到周围环境或其他人员时，应做好解释工作，协调好各方面关系。
8.5应对突发事件措施

8.5.1应急保障处置预案：


[image: image9]
（1）我公司项目总负责人在接到故障申告后在进行初步预判和问题记录后在10分钟内通知区域现场处理人员进行故障处理，同时依据故障级别按实际情况判断是否需要启动公司重大故障通报流程；

（2）项目总负责人联系项目经理，核实清楚阻断点中继段，并通知抢修人员赶往故障现场，我公司要求故障处理人员必须在30分钟内到达现场；

（3）故障处理人员在到达现场后立即开始处理工作，如果发现涉及相关硬件或辅料但现场不具备需在10分钟内做出明确判断并通知项目经理进行协调，如果相关故障在不需要硬件资源的情况下30分钟仍无法恢复则联系公司技术专家进行处理；

（4）在需要硬件资源的条件下由现场处理人员或项目经理指派另一操作人员到公司备件库申请紧急故障物料；

（5）我公司要求取件人员在30分钟内到达公司备件库，同时库管人员完成物料出库和备案；

（6）取件人员在取得备件后30分钟内到达故障处理现场。

如遇有重大紧急工程多项目并行、时间紧任务重、重大项目资源不足、抗灾抢险保障等情况发生时，我公司将启用突发事件处置预案。
8.5.2突发事件响应时限

我公司承诺针对所有突发应急事件将第一时间响应（响应时间控制在0.5小时内，平时各种故障处理工具、车辆、人员等随时待命），直接就近赶赴现场（路途时间：市区0.5-1小时，郊区1-2小时，具体情况视当时天气、道路等状况而定），现场在移动及我公司专业人员指导下， 2小时内恢复业务，尽量缩短业务受影响时间，之后再进行现场排障处理。现场根据故障实际情况，逐点排查，不留死角，断绝隐患。我公司人员自接到故障信息之时起，至相关人员到达现场并开始进行故障处理的突发事件处置响应时限为1小时。

8.5.3处理工作流程

（1）启动“三班轮”施工方式，同时调派后备施工队，主管级以上领导亲自指挥、跟踪与协调；

（2）在启动的同时，对任务进行合理化分析，安排出最优化的施工流程；

（3）在施工过程中密切关注进度，根据实际情况做出合理调整，保证按计划完工。

应急处理流程图
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8.5.4应急处理保障机制
为了应对人身安全事故我司制定了一套详细且有效的应急预案。本应急预案将体现预防为主的精神。通过分析存在的危险点、危险作业环节，制定可行的预防措施，将可能发生的事故概率降到最低点。预案将帮助实现应急反应行动的快速、有序、高效；充分体现应急救援的“应急精神”。一旦发生重大安全事故，指挥人员及救援组员第一时间采取行动，有效地避免或降低人员伤亡和财产损失，并同时做好报告工作。

8.5.5应急救援组织架构

应急救援组织架构图
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8.5.6应急救援各小组职责

1）应急预案总指挥的职能及职责

（1）分析紧急状态确定相应报警级别，根据相关危险类型、潜在后果、现有资源控制紧急情况的行动类型；

（2）指挥、协调应急反应行动；

（3）与企业外应急反应人员、部门、组织和机构进行联络；

（4）直接监察应急操作人员行动；

（5）最大限度地保证现场人员和外援人员及相关人员的安全；

（6）协调后勤方面以支援应急反应组织；

（7）应急反应组织的启动。

（8）指派并成立现场通信保障应急指挥工作组，具体负责事发现场通信保障的组织、协调工作。

2）应急预案副总指挥的职能及职责

（1）协助应急总指挥组织和指挥应急操作任务；

（2）向应急总指挥提出采取的减缓事故后果行动的应急反应对策和建议；

（3）保持与事故现场总指挥的直接联络；

（4）协调、组织和获取应急所需的其它资源、设备以支援现场的应急操作；

（5）组织公司的相关技术和管理人员对施工场区生产过程各危险源进行风险评估。在接到应急保障总指挥相关指令后，负责协调、组织通信保障的处理,指导现场通信保障应急指挥工作组工作，确保保障工作的顺利进行。

3）应急指挥工作组

派人员组成通信保障应急指挥工作组，技术负责人任组长。按照公司通信保障应急总指挥的指令赶赴现场，开展工作，并负责与当地政府或上级主管部门配合工作，应对可能产生的行政及法律事务。为通信保障提供必要的资金和物资、技术支持，负责处理因事后的经济损失认定及清理工作。

（1）抢救组的职能及职责

抢救现场伤员；

抢救现场物资；

发生火灾事故时，立即组建现场消防队，进行应急灭火；

保证现场救援通道的畅通。

（2）医疗救治组职责

引导现场作业人员从安全通道疏散；

对受伤人员进行营救至安全地带；

做好伤亡人员及家属的稳定工作，确保事故发生后伤亡人员及家属思想能够稳定，大灾之后不发生大乱；

做好受伤人员医疗救护的跟踪工作，协调处理医疗救护单位的相关矛盾。

（3）通讯联络组职责

第一时间按指挥部指令，联系各抢救应急小组组长、成员，负责与120、119、110、当地政府、安全监督部门、信息部门、公安部门联络和报警；

负责与各作业班组负责人联络，及时准确统计各班组人员情况、事故现场人员情况，事故受伤、死亡人员及财产损失情况，事故原因等情况，编写、打印、分发有关资料。

（4）后勤服务组职责

协助制订施工项目应急反应物资资源的储备计划，按已制订的项目施工现场的应急反应物资储备计划，检查、监督、落实应急反应物资的储备数量，收集和建立并归档；

定期检查、监督、落实应急反应物资资源管理人员的到位和变更情况及时调整应急反应物资资源的更新和达标；

定期收集和整理各项目部施工场区的应急反应物资资源信息、建立档案并归档，为应急反应行动的启动，做好物资源数据储备；

应急预案启动后，按应急总指挥的部署，有效地组织应急反应物资资源到施工现场，并及时对事故现场进行增援，同时提供后勤服务。

（5）现场保卫组职责

对场区内外进行有效的隔离工作和维护现场应急救援通道畅通的工作；

疏散场区内外人员撤出危险地带；

防止无关人员进行事故现场；

保证施工现场物资及财产安全；

保护事故现场，等待事故调查人员进行取证调查。

安全负责人负责本项目应急保障预案的编制和培训，负责制定应急演练计划，并组织实施与评审，确保应急保障预案的有效性、符合性。
8.5.7应急救援组织组织人员
	应急部门
	职位

	指挥部总指挥
	项目总负责人

	指挥部副总指挥
	技术负责人

	抢救组
	安全员

	医疗救治组组长
	施工队长

	通讯联络组组长
	项目经理

	现场保卫组组长
	质检员

	后勤服务组组长
	后勤主管


8.5.8预警分级处理原则

8.5.8.1颜色分级
（1）蓝色预警：重点保障客户的各项业务指标，最大程度保持网络的整体运行质量。

（2）黄色预警:重点保障客户的基本通信（语音、短信业务）畅通，最大限度的满足所有用户的基本通信需求。

（3）橙色预警：重点保障客户的基本通信（语音、短信业务）需求，最大限度的保障VIP基站的通信畅通。

（4）红色预警：确保党、政、军等重点客户的基本通信需求，最大程度的保障能源、交通、卫生、媒体等部门的通信畅通。

8.5.8.2红橙黄蓝应急预案实施的基本原则：

（1）优先保障设备安全运行。

（2）优先保障用户基本通信，即语音业务、短信业务的正常，适当关闭其他增值业务，以减缓网络拥塞。

（3）优先保障重点区域、重点客户的通信畅通。

（4）通过迂回路由等方式优先选择网内疏通，必要时其他运营商疏通话务。 

（5）边实施边观察，设备负荷出现拐点，即刻停止相关操作，负荷开始下降后，次序启用回退步骤。
8.5.9应急准备与响应流程图
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8.5.10 事故控制分类

8.5.10.1根据我公司施工特点，对以下八项事件定为可能引起的事故,进行控制。 

（1）触电：包括雷击伤害；

（2）高处坠落：电杆断折、电击坠落、登高作业没系好安全带、安全带断裂、脚扣滑脱坠落、高空作业时意外坠落等；

（3）火灾； 

（4）物体打击：指落物等碰伤、砸伤的伤害；

（5）食物中毒；

（6）窒息；

（7）管线破损、线路阻断；

（8）设备障碍、损毁，造成大量用户受阻；

8.5.11各类事故的现场应急救援
1）各类事故的现场应急救援原则及程序

事故发生后，首先要立即对伤者进行现场救治，同时拨打当地救援电话，送到附近医院进行救治，并立即向现场负责人进行汇报，现场负责人向分公司负责人进行电话汇报,并做好现场证据保全工作。

（1）应急报警

应急报警由应急上报、内部应急报警、外部应急报警和上级汇报四部分组成。其形式为由下而上、由内到外，形成有序的网络应急报警机制。

（2）应急上报 

当事故发生后，第一时间报告施工现场负责人；施工现场负责人要第一时间向分公司经理报告。

（3）内部应急报警

施工现场负责人接到报警后,对整个施工现场进行了解,向施工现场人员发出应急反应警报，组织项目组人员进行紧急救援。 

（4）外部应急报警

当事故发生涉及到其他部门、单位，超出分公司处理能力时，在内部报警的同时，现场负责人立刻向相关单位、部门进行电话报警、沟通，求助其帮助、配合处理事故。

2）逐级汇报

项目总负责人接到现场负责人报警后，必须立刻向公司相关部门进行电话汇报，并根据事故种类及严重程度、发生状况调配分公司资源进行现场救援。

3）现场应急救援

（1）触电事故的现场应急救援

发生人员触电事故后，现场其他人员应立即停止作业，第一时间将附近的电源开工关闭、切断电源。如无法切断电源应用干燥的绝缘木棒、竹竿、布带等物将电源线从触电者身上拨离或者将触电者拨离电源。如发现触电者呼吸困难、心跳失常、心脏停止跳动等症状，要立即实施人工呼吸和胸外心脏挤压进行紧急抢救，同时立即拨打“120”急救电话，联系医院进行救治。

（2）高处坠落和物体打击事故的现场应急救援

当发生高处坠落事故后，立即停止现场施工，首先观察伤者的受伤情况、部位、伤害性质。对伤者进行紧急救护的重点放在对休克、骨折和出血进行处理，尽快用交通工具送至附近医院进行救治或拨打当地医疗急救电话“120”。

如伤员发生休克、呼吸、心跳停止者，应立即进行人工呼吸，胸外心脏挤压。处于休克状态的伤员要让其安静、保暖、平卧、少动，并将下肢抬高约20度左右。 

出现颅脑外伤，必须维持呼吸道通畅。昏迷者应平卧，面部转向一侧，以防舌根下坠或分泌物、呕吐物吸入，发生喉阻塞。有骨折者，应初步固定后再搬运。

如发现脊椎受伤者，将伤者平卧，搬运时，放在帆布担架或硬板上，以免受伤的脊椎移位、断裂造成截瘫，招致死亡。抢救脊椎受伤者，搬运过程，严禁只抬伤者的两肩与两腿或单肩背运。

发现伤者手足骨折，不要盲目搬运伤者。应在骨折部位用夹板把受伤位置临时固定，夹板可就地取材，用木板、竹头等。

遇有创伤性出血的伤员，应迅速包扎止血，使伤员保持在头低脚高的卧位，并注意保暖。

（3）火灾事故的现场应急救援

发生火灾首先是迅速切断电源、使用灭火器材扑灭火源、拨打消防救火电话“119”进行报警，及时疏散有关人员，对伤者进行救治。现场负责人应立即指挥员工撤离火场附近的可燃物，避免火灾区域扩大。大火被扑灭后，要进一步查找起火点和存在的火灾隐患。

（4）食物中毒事故的现场应急救援

当食堂发生人员食物中毒后，应立即通知正在就餐的员工停止就餐，对已经就餐的员工立即送到医院进行检查或观察治疗或拨打急救中心120电话请求支援。保留现场的食物及残留餐具,为防疫、公安等部门调查或侦破中毒原因提供证据。

（5）窒息事故的现场应急救援

施工现场发生窒息事故后，应立即停止作业，采取通风措施，并迅速将伤患运送至通风良好的地点，松开衣领和腰带，对呼吸困难或停止心跳者要进行胸外心脏挤压术和人工呼吸，同时拨打当地“120”急救电话。

（6）管线破损、线路阻断事故的现场应急救援

施工中造成其他通信光（电）缆、自来水管线、煤气或天然气管道、电力线、石油管线破损、线路阻断时，现场负责人应根据实际情况分别采取以下措施进行救援处理。

及时与产权单位进行联系沟通，请产权单位配合处理。如将煤气或天然气管道、石油管线挖坏，应拨打电话“110”及与当地政府部门取得联系，封锁事故现场、禁止明火、疏散当地居民。

如将其他通信光（电）缆挖坏、挖断，在与产权单位沟通的同时，可进行重新接通前的抢修处理，产权单位委托接通，应立即准备相关材料及机具、仪表。抢通后立即与产权单位进行沟通。

发生人员伤害事故时，应及时拨打急救中心120电话对受伤人员进行救治。

（7）设备障碍、损毁事故的现场应急救援

施工中造成设备障碍、损毁事故时，现场负责人必须用最快捷的方式向公司有关部门及建设单位报告，并做好有关续报工作。先采取口头报告，再以书面形式及时补报。

密切配合各级网管和维护人员查找障碍，按照机房障碍处理流程迅速判定故障（障碍）正确位置，组织人员、器材尽快恢复，把故障（障碍）影响控制在最小的范围内。涉及重要通信设备和电路的通信故障(障碍) 必须采取倒、代、迂回等措施。处理要做到“五清”，即时间清、原因清、地点清、影响范围清、处理过程清。

处理障碍要严格按照先中央，后地方；先重要，后一般；先抢通业务，后处理障碍的业务优先级别抢通电路。

8）现场证据保全

施工现场发生事故时，现场负责人在组织紧急救援的同时，对事故现场进行暂时封闭，利用身边的照相机或手机，对伤者的部位、事故周边环境等证据进行拍照。

9）事故后续处理

（1）公司领导根据发生事故的后果严重程度决定派驻事故调查组到事故现场，开展事故的调查工作，分析事故产生的原因，并负责与当地政府或上级主管部门配合进行事故的调查处理工作，应对可能产生的行政及法律事务。

（2）如果事故造成人员较大的伤害或死亡，公司领导派驻事故善后处理组，协助事故伤患的救治，妥善安置、安抚到达现场的伤患家属，负责处理因事故产生的经济损失认定及赔偿工作。

（3）公司领导按照国家法律、法规要求在限定的时间内依据事故等级指令相关部门向政府主管部门上报事故情况，并根据处理事故的进展情况调动应急资源，为伤患救治提供必要的资金和物资支持。

（4）指挥部根据事故调查组调查、分析情况，事故善后处理组的处理情况编写事故报告、根据公司相关规定提出处理建议，公司领导做出事故决定。

（5）指挥部根据事故产生的原因制定纠正、预防措施，并下发执行。

10）对突发需求的处理机制

我公司将根据本次招标工程中可能涉及的多项目并行类任务、紧急重大类任务、资源不足类任务和抗灾抢险保障等多种突发场景预先制订专项应急处理保障机制和解决方案，并承诺方案的可实施性和处理时效。

8.6相关场景应急处置预案
8.6.1多项目并行、时间周期紧、资源不足类任务场景处置预案

（1）建立并行人力资源管理机制：

项目总负责人和公司人力资源部门在项目实施前进行人力资源保障的交流和沟通，建立多项目并行期的人力资源管理计划。在项目实施期间，由项目总负责人负责人力资源的协调问题，各项目之间有固定的成员，也有浮动的成员，由人力资源部根据项目情况统一调配，对于时间周期紧的项目由人力资源部增加人员保证工期。同时，人力资源部及时规避风险，进行人员储备，采用提前预防方式缓解人力资源缺乏对项目造成的影响。

（2）建立并行材料、工具资源管理机制：

项目总负责人和公司材料员建立多项目并行期的材料、工具资源管理计划。在项目实施期间，如遇到资源不足的情况，与材料员及时沟通，根据各项目实施的重要性、关键度、工期来看是否可以从其他项目进行资源调整，如不能调整，则由材料员负责与其他公司或供货商沟通，解决资源不足的问题。同时，材料员应提前将各项目需要使用的各种材料、工具准备到位，提前预防资源不足的情况发生。

（3）建立并行沟通管理机制：

由项目总负责人负责多项目并行时的公司内部沟通，掌控项目经理与人力资源、物资保障资源等各部门间的交流与协调，建立各部门间的周期性沟通管理机制。

（4）建立并行进度管理机制：

公司项目总负责人针对各项目实施的重要性、关键度、工期来安排项目的进度和优先等级，统筹安排各个并行相关项目间的进度，做到各项目之间可以互相沟通配合。

8.6.2紧急重大、抗灾抢险任务处置预案

xxxx紧急任务施工受理流程：


[image: image13]
（1）公司项目部在受理到紧急任务施工指令后会先由项目总负责人、项目经理和技术负责人组成重大项目“铁三角”保障实施组，并由项目总负责人在全公司范围内发布紧急施工任务启动流程；

（2）项目经理根据重大施工任务相关信息与建设单位确认施工信息，与设计单位确认相关资源并组建紧急施工支撑团队；

（3）技术负责人根据项目经理指示启动紧急工程物料优先保障，紧急工程人员优先保障，紧急工程施工方案确认并做好紧急工程优先入场的相关准备。

第九章 服务与保修
9.1服务准则


根据《建筑法》、《建设工程质量管理条例》及合同、公司管理体系的要求，工程交付使用后，公司负责工程保修的责任；项目管理部在工程竣工验收之前，与业主签订质量保修书，作为合同附件，向业主发放维修服务卡，建立记录台帐。

维修服务及时周到，用户满意，这是我们服务的准则。

9.2服务保障机构

当接到用户的保修信息时，项目管理部组织施工人员，对工程进行维修，公司工程部负责对维修工程进行检验，检验合格后经用户复检并签名确认。

9.3维护响应措施、投诉及处理流程
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9.3.1工程交工验收后，我公司将启动“工程回访与保修程序”，针对该工程成立“工程回访与保修小组”，为甲方提供满意的后期服务。

9.3.2“工程回访与保修小组”由公司项目总负责人为组长，技术负责人及有关人员构成，由项目总负责人直接领导，负责在质保责任期内提供满意的后期服务。

9.3.3工程交工验收后，“工程回访与保修小组”立即进入角色，积极主动与甲方、监理联系，开展工程回访工作，对工程质量、使用质量进行动态跟踪，广泛听取各方面的意见，对甲方、监理提出的问题，详细调查，认真处理，及时解决，为甲方提供满意周到的服务。

9.3.4质保期内，维护组要定期对所建工程进行全面、仔细的组织检查，遇地震、暴风等不可抗拒的自然灾害后要随时组织检查，对出现的工程质量问题要登记清楚，分析缘由，及时向甲方上报故障原因、故障范围、故障责任及维修办法，并立即组织维修。

9.3.5质保期限内工程的维护，要在不影响正常使用的情况下进行，必要时采取可行的防护措施，确实需要中断网络时，必须在甲方同意后方可进行。

9.3.6各项故障的修复必须符合规范要求并取得业主的认可。

9.3.7故障责任的维护分两种情况，若因我公司施工质量问题造成的，我公司拿出修复方案并报甲方批复后立即实施，若属非我公司责任造成的故障，我公司将及时上报甲方，并按甲方批复的方案组织维修。

9.3.8在保修期内，因我公司施工原因造成质量缺陷而导致甲方、使用者或第三方人身、财产受到损害，我方给予损失赔偿。

9.3.9质保期结束时，“工程回访与保修小组”负责与业主签订工程移交手续，保证向建设方交出一份满意的答卷。
9.4保修承诺

9.4.1按照质量保修书的约定提供保修服务；

9.4.2使用期间（含保修期）接到顾客的维修或保修通知时，派人以最快的速度到现场了解情况，迅速派出维修队。对于紧急抢修事故，接到事故通知后，立即派出维修队到现场维修。

9.5保修期

本工程保修期一年或按约定。

9.6故障响应时间

9.6.1故障报修电话7x24小时待命。响应时间4小时以内。

9.6.2在接到报修通知后，我公司保修小组工程师在4小时内赶到现场，查找原因，提出解决方案，并工作直至故障修妥完全恢复正常服务为止，修复时间应不超过12个小时。

9.6.3保修期后延伸服务

保修期过后，根据我公司承诺，可为业主提供后续低价有偿服务。故障及维修只收取成本费。

第十章 施工项目建议
10.1工程施工方面 

10.1.1认真实施各项质量制度。在施工过程中，项目部应按公司质量手册、程序文件的要求确保质量体系的有效运行，严把各项质量检验关，对隐蔽工程等重点部位加强监督检查，将质量隐患消除在萌芽状态，避免因质量问题而造成的整改、返工损失。以下是工程配合和综合协调能力的说明。

10.1.2在施工过程中，积极推行新工艺、新材料、新机具等新的施工方法手段，以提高施工效率，降低工程费用，注重技术革新和合理化建议工作，以确保工程质量、进度及成本目标的实现。 

10.1.3由于本项目涉及大量的管道、光缆线路的施工，而站点分布在不同市县。因此站点的现场环境多样性较强，可能会对正在物业内办公的客户造成一定的影响。因此，我们在施工前尽量先了解各个物业的环境，妥善处理与业主、管理处及管理人员的关系，避免引起冲突，影响施工的进行。我方有多年的通信工程施工经验，对曾经施工的物业情况非常熟悉，并在施工时及时对各物业的情况进行记录，定期汇总，为需要在同一物业进行扩容施工前的设计可行性的审核、与客户的沟通等方面提供了宝贵的信息和支撑。我公司将在设计会审时和建设单位、监理单位交流相关经验，提出合理化建议。 

10.1.4建议工程物料的申领，严格按照各站点设计用量申请和领用，严控领料流程。避免造成各施工单位多领或者少领，影响工程进度。 

10.1.5建议设备及主材供应商按照各标段预估工程量，提前一定时间备货，以保障工程进度。

10.2管理方面 

10.2.1搞好通信工程的项目管理是实现经济效益最大化的重要环节。因此，在管理上，我们要注重成本、进度、质量和安全的控制。

10.3严格控制成本 

10.3.1根据我公司多年通信工程实践的经验，在成本控制问题上要充分注意以下几点：

（1）落实通信工程项目的责任人：项目经理是项目成本控制第一责任人，对工程造价和工期拥有决定性的发言权。除了负责兑现通信工程进度，更应对整个工程的成本控制负责，及时掌握和分析盈亏状况，并迅速采取有效措施，领导下属组织实施和兑现。 

（2）控制材料和人工费用，防止浪费：一是项目开工前要制定合理的劳动定额，计算出人工总量。控制好人工总量，就能管好人工费用，从而控制工程成本。二是控制材料用量。加强材料管理，严格用料制度，对施工现场耗用较大的辅材实行包干；可适当与兄弟合作单位建立仪表仪器和周转材料租赁借用制度，提高机械设备和周转材料的利用率，项目结束后立即归还，减少成本费用。 

（3）制定经济合理的施工方案：为缩短工期、提高质量、降低成本，选择好的施工方案是关键。在施工过程中努力寻找各种降低成本、提高工效的新工艺、新技术、新材料。 

（4）严把质量关，减少返工浪费：要按图施工，按合同施工，按规范施工，严把质量关，确保工程质量，减少返工造成人工和材料的浪费。精简管理机构，减少管理层次，节约施工管理费。

10.4严格控制工程进度 

10.4.1工程项目的进度关系到建设单位及其它参建单位的经济效益，按时兑现工程进度或提前兑现进度的意义十分重大。严格控制工程进度要注意以下几点： 

（1）工程进度计划要有前瞻性：项目在实施之前，要制定一个切实可行的进度计划，这个计划要有一定的前瞻性，进度计划要充分考虑到随时可能变化的实际条件。在了解和熟悉图纸基础上，根据合同要求编好工程进度计划。为了搞好计划与现场的配合，在编制进度计划时，建设单位可组织各参建单位和现场人员一起参加。根据进度计划配置人数、仪表设备和周转材料，使投入的人力、设备、周转材料确保工程进度。 

（2）编制阶段性的工程进度计划：为了确保总工期目标，必须实行分段控制，根据总进度计划制订月计划、周计划，制订计划时一定要留有余地。 

（3）实施工程进度的动态控制：在项目实施过程中，要依据变化的情况，在保证总进度计划的前提下，对进度计划及时进行修正、调整。 

（4）加强跨地域间的协调：部分区域工程的施工，需要涉及到相邻标段或地域间的系统联调。若相邻标段或地域由分别由不同施工单位，必然会遇到跨地域的协调问题。不同地域施工单位间的沟通不畅，会对全系统联调的进度造成严重影响。施工单位需要加强与建设单位沟通，通过建设单位总体协调使全系统各段的实施进度保持一致。由于各施工区域的政治、文化、风俗等因素，如中秋、国庆假期等等，使通信系统中某一段区域处于封网期，导致无法进行系统联调，也会造成进度滞后。因此，在编制进度计划时要加强对各区域建设部门的沟通，做好充分了解各地域可能出现的封网期，有针对性地制定应对控制措施。 

（5）要保证材料供应：无论是甲方的材料和施工单位自行采购的材料要保证供应，项目部门要及时做好材料进场检验。甲方供应材料和施工单位自己采购的材料，在规格、品种、质量和数量上都要满足工程质量和进度的要求，材料配送要及时。提高劳动效率：提高工效可以在不增加成本前提下，加快工程进度。因此，项目经理要采取一切能够调动职工积极性、提高工效的激励政策，对提高工效的项目人员在经济上给予一定奖励。

10.5严格控制安全 

10.5.1建立安全责任制。企业法人代表是公司安全生产第一责任人，项目经理是项目安全生产第一责任人，对安全工作负有主要的领导责任。公司、项目部门、施工班组，都要订立安全责任书，发生安全事故，各级责任人和班组都要承担一定经济责任。

10.5.2确保安全设施投资到位：安全设施投入不能省，合理安排安全生产费用的使用。 

10.5.3安全员要落实到位：项目部门要配备专职安全员，施工班组要配备兼职安全员。加强安全培训：要提高员工的自我保护意识，施工前要进行安全教育并做好记录。特别是对新员工或转岗的员工一定要进行岗前培训。

10.5.4抓好关键人员、关键部位、关键设备的安全：对特殊工种等关键人员要加强培训，持证上岗。对割接、加电等关键部位要加强施工的安全防护，对大型仪表机械、交通工具、重要的施工工具，安全员要按照制度检查，发现问题及时处理。搞好文明施工：施工现场的工作区和材料区要分开，材料堆放整齐，道路通畅，标示牌位置醒目。
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